香川県庁舎東館耐震改修工事

平成２９年　　１１月　月間工程表

大林・菅特定建設工事共同企業体　　香川県庁舎耐震改修ＪＶ工事事務所

所　長	統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	防火責任者	安全衛生推進者	担当者	作成者
高橋	藤田 守利	[illegible]			[illegible] 佐倉 門田 渡辺	[illegible]

全工期管理目標	1、第三者優先で進める意識徹底 2、働くみんなが仲間・仲間みんなが毎日安全に工事を進めるのが第一
今月の重点管理目標	第三者災害の防止、重機災害の防止



工期（契約工期）	2017. 12. 15～2019. 12. 20
基本工程との比較	±０日
10月末出来高	4. 6%
【災害統計】	10／20現在
労働延時間	18, 087H
度数率	0
強度率	0
災害件数	0件
損失日数	0日

【統括安全衛生責任者の指針】

- ヒューマンエラーによる災害の防止
- 第三者災害の防止
- 安全の「見える化」を推進
- 重機・機械による災害の防止
- 現場内のクリーンアップ（常に美しく）

【安全衛生行事】

☆安全大会　　○安全衛生協議会

×特定建設作業不可　★定例会議　●現場ＷＧ

△一斉清掃　毎週火・金曜日　13：00～

□支店安全パトロール

【毎週の安全衛生施工ｻｲｸﾙ】

安全朝礼、ATKYﾐｰﾃｨﾝｸﾞ　7:55～8:15

新規入場者教育　随時

工事連絡調整打合会　11:30～12:00

安全当番巡視　10:30～15:30

【工事現場のキープラン】

安全衛生行事		△　×　△　×	△　△　×	△　△　×	△　△　×	△　△
主要機器・資材搬出入		ﾕﾆｯｸ、発電機、ﾊﾞｯｸﾎｳ、高所作業車、杭打機	ﾕﾆｯｸ、発電機、ﾊﾞｯｸﾎｳ、高所作業車、杭打機	ﾕﾆｯｸ、発電機、ﾊﾞｯｸﾎｳ、杭打機	ﾕﾆｯｸ、高所作業車、発電機、ﾊﾞｯｸﾎｳ、杭打機	高所作業車、ﾊﾞｯｸﾎｳ、杭打機
週間安全目標		第三者災害の防止 重機災害の防止	第三者災害の防止 重機災害の防止	第三者災害の防止 重機災害の防止	第三者災害の防止 重機災害の防止	重機災害の防止
重点点検事項		作業区画 立入禁止区画	作業区画 立入禁止区画	作業区画 立入禁止区画	作業区画 立入禁止区画	立入禁止区画
危険・有害要因		第三者との接触 重機との接触、はさまれ	第三者との接触 重機との接触、はさまれ	第三者との接触 重機との接触、はさまれ	第三者との接触 重機との接触、はさまれ	重機との接触、はさまれ
危険有害要因とその除去又は低減策		作業区画の徹底 重機作業半径内立入禁止	作業区画の徹底 重機作業半径内立入禁止	作業区画の徹底 重機作業半径内立入禁止	作業区画の徹底 重機作業半径内立入禁止	重機作業半径内立入禁止
安全当番	大林・菅JV	渡辺	門田	佐倉	渡辺	門田
	協力業者	ジェコス	ダイダン	日特建設	バンドーレテック	三誠
工事計画・届出・選任・報告予定						